



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: 30-2015 del 10 novembre 2015

OGGETTO: "PO FESR 2007 /2013 - Linea di intervento 6.2 - az. 6.2.1. Area Vasta Capitanata 2020 - Consorzio ASI FOGGIA (FG). Progetto "Interventi in agglomerato industriale ASI San Severo (Fg) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria". Codice operazione FE6.200112. CIG 4226597A2C -CUP I71B11000140006.

Approvazione PERIZIA di VARIANTE TECNICA-SUPPLETIVA senza incremento di spesa.

**IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE dell'AREA TECNICA e dei Servizi**

PREMESSO


-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi previsti dall'AREA VASTA "CAPITANATA 2020" è assegnatario di apposito finanziamento per l'importo di euro = **3.004.230,58=** inserito nel PO FESR 2007/2013 -Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-REGIONE PUGLIA (*delibera di GR n. 2684 del 28.12.2009*) per la esecuzione dei lavori in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria ;

-CHE per tale assegnazione è stato regolarmente sottoscritto in data 3 ottobre 2011, apposito disciplinare tra La REGIONE PUGLIA e il Consorzio ASI di Foggia regolante le modalità esecutive, amministrative ed economiche dell'intento medesimo;

-CHE con deliberazione **del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2012 -verbale n.3** - punto n. 7 dell'odg, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione degli "Interventi in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria." CIG 4226597 A2C-CUP 171811000140006, redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Ente con il seguente quadro economico:

-Lavori a corpo a base d'asta	euro	=2.312.100,89=
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro	=65.479,78=
Importo complessivo a base d'asta	euro	=2.377.580,67=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	=626.649,91=
IMPORTO GENERALE PROGETTO	euro	=3.004.230,58=

-CHE con lo stesso provvedimento si approvavano le modalità di gara mediante procedura aperta (art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06).con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, art. 82, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20 bis, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché, lo schema del bando e si delegava il Responsabile del Procedimento a svolgere tutta l'attività connesse all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei medesimi per la relativa cantierabilità;





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

-CHE in data **10 maggio 2012** con prot. **970** è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data_21 maggio 2012_, n.58 oltre che su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;

TANTO PREMESSO

-VISTA la **determinazione** dirigenziale n. **1/2012** del **13 settembre 2012** si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi agli **"Interventi in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria."** CIG 4226597 A2C-CUP 171811000140006 per l'importo di euro =**1.558.848,48=** a cui vanno ad aggiungersi euro =**65.479,78=** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) con il ribasso del **32,5787%** e quindi per l'importo complessivo di euro =**1.624.328,26=**, ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all'ATI: **Caroprese geom. Giuseppe** capogruppo mandataria (Foggia); **Caroprese geom. Donato** mandante (San Severo); **La Nuova Costruzione** srl-mandante (Foggia); **Elettromeccanica C.M.C.** srl mandante (Foggia), con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 7;

-VISTA la **determinazione** dirigenziale n.**3/2012** del **26 ottobre 2012** con la quale si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto conseguente all'aggiudicazione effettuata che ha ridotto l'importo complessivo dell'intervento di euro =**753.252,41=** determinando l'importo dei lavori a base d'asta in complessivi euro =**1.624.328,26=** ed in virtù di tale rimodulazione il quadro economico di progetto è stato così rideterminato in maniera definitiva:

-Lavori a corpo a base d'asta	euro	=1.558.848,48=
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro	=65.479,78=
Importo complessivo a base d'asta	euro	=1.624.328,26=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	=626.649,91=
IMPORTO GENERALE PROGETTO	euro	=2.250.978,17=

-VISTA la **determinazione** dirigenziale **REGIONE PUGLIA** n. **1172** del **30 giugno 2015**, di presa d'atto del quadro economico finanziando le opere per lavori e somme a disposizione compreso gli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto rideterminando il contributo complessivo a finanziamento in complessivi euro=**2.366.430,57=**;

-VISTA la **determinazione** dirigenziale n.**28/2015** del **29 ottobre 2013** si è proceduto a rideterminare il quadro economico del progetto conseguente all'ammissione a finanziamento dell'IVA come innanzi evidenziato. Il nuovo quadro economico pertanto è risultato essere il seguente:

-Lavori a corpo a base d'asta	euro	=1.558.848,48=
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro	=65.479,78=
Importo complessivo a base d'asta	euro	=1.624.328,26=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne		
per Spese generali ed altro	euro	=541.467,80=
per IVA su lavori e spese	euro	=200.634,51=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	=742.102,31=
IMPORTO GENERALE PROGETTO	euro	=2.366.430,57=



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

-VISTO il contratto di appalto stipulato in data 21 gennaio 2013, registrato a Foggia- Agenzia delle Entrate in data 25 gennaio 2013 al n.596;

CONSIDERATO

-CHE i lavori sono in corso di esecuzione ma, ancora non completati per problematiche che non ne consentivano il normale proseguimento;

-CHE la direzione dei lavori in data 23 ottobre 2015 ha proceduto alla redazione di perizia di variante, motivate da sopravvenute ed imprevedibili circostanze riscontrate in sede esecutiva, ricadenti queste nella fattispecie prevista dal dell'art. 132;

-CHE le motivazioni della variante sono ritenute non prevedibili in fase di progettazione perché scaturenti da situazioni manifestatesi nel corso dei lavori e strettamente collegate alla specificità dei luoghi;

-CHE le motivazioni della variante sono riportate in sintesi nella relazione di istruttoria ed approvazione in linea tecnica del Responsabile del Procedimento alla quale, si fa specifico riferimento per la definitiva approvazione;

-CHE la variante suppletiva ha determinato un aumento di spesa di **=158.250,81=** al netto del ribasso d'asta così come indicato ed elencati nella relazione tecnica di dettaglio allegata alla perizia;

-CHE l'importo complessivo per soli lavori rimane contenuto nei limiti previsti dai disciplinari sottoscritti del 10% e comunque nella percentuale dell' **9,74 %** sull'importo contrattuale per lavori e oneri di sicurezza;

-CHE l'importo complessivo per lavori e somme a disposizione del nuovo quadro economico non comporta alcun incremento della spesa complessiva prevista di progetto di **=2.366.430,57=**

-CHE l'importo del quadro economico della perizia di variante suppletiva risulta essere il seguente:

LAVORI E ONERI DI SICUREZZA			
A	Lavori a base di appalto	euro	2.312.100,89
	Lavori suppletivi in variante	euro	234.719,31
	Totale lavori a base di appalto	euro	2.546.820,20
	ribasso d'asta del 32,5787%	euro	829.720,91
	Totale lavori a base di appalto al netto del ribasso d'asta	euro	1.717.099,29
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	65.479,78
	TOTALE LAVORI e oneri di sicurezza	euro	1.782.579,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Rilievi, allacciamenti ed accertamenti	euro	11.500,00
	Acquisizione aree	euro	170.887,18
	Oneri afferenti acquisizione aree	euro	15.000,00
	Spese per redazione relazione geologica	euro	15.000,00
	Spese per assicurazione dipendenti	euro	10.000,00





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

Spese per attività di consulenza e/o di supporto	euro	30.000,00	
Spese per assistenza giornaliera e contabilità	euro	35.316,41	
Spese per pubblicità e pubblicazioni	euro	8.000,00	
Spese per collaudo tecnico-amministrativo	euro	30.000,00	
Eventuali collaudi specialistici	euro	5.000,00	
Incentivi art.92 del codice contratti	euro	47.500,00	
Totale Spese generali ed altre		378.203,59	
IVA su lavori	euro	178.257,91	
IVA su spese	euro	27.390,00	
Totale IVA		205.647,91	
Totale somme a disposizione		euro	583.851,50
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		euro	2.366.430,57

-**CONSTATATO** che le opere introdotte in variante sono classificabili nella declaratoria dell'art.132 del codice degli appalti di cui al D.to Leg.vo n. 163/2006, comma 1;

-**CONSIDERATO** che per la redazione della perizia di variante è stato predisposto lo schema di atto di sottomissione e di concordamento di ventiquattro nuovi prezzi, dall'impresa sottoscritto senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante suppletiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

-**CONSIDERATO** che l'importo contrattuale risulta essere aumentato di complessivi euro =**158.250,81=**;

-**CONSIDERATO** che non occorre far fronte a maggiori impegni economici rispetto al quadro economico di progetto e di finanziamento perché senza aumento di spesa;

-**CONSIDERATO** che la perizia di variante nel complesso non modifica il progetto approvato;

-**RILEVATO** che il quadro economico di variante è redatto con le previsioni di spesa normative previste dal codice dei contratti e dal regolamento 207/2010;

Tanto premesso, constatato e considerato,

-**VISTA** la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ing. Giovanni D'ERRICO, dell'Ufficio-Tecnico del CONSORZIO ASI di Foggia;

-**VISTI** gli elaborati tecnico economici e lo schema dell'atto di sottomissione e di concordamento nuovo prezzo a corredo della perizia regolarmente sottoscritto dalle parti;

-**VISTA** la relazione d'istruttoria e di approvazione in linea tecnica del Responsabile del procedimento alla quale si fa esplicito riferimento;

-**VISTI** i disciplinari sottoscritti con la Regione PUGLIA;

-**VISTO** il capitolato speciale allegato al contratto di appalto;

-**VISTO** il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

-**VISTO** il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

-VISTO lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA;

-VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare come in effetti approva **la perizia di variante suppletiva relativa ai lavori "Interventi in agglomerato industriale ASI San Severo (Fg) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria"** dell'importo di euro=2.366.430,57= redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.132 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e art.161 di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti con le condizioni in esso previste;
- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

LAVORI E ONERI DI SICUREZZA			
A	Lavori a base di appalto	euro	2.312.100,89
	Lavori suppletivi in variante	euro	234.719,31
	Totale lavori a base di appalto	euro	2.546.820,20
	ribasso d'asta del 32,5787%	euro	829.720,91
	Totale lavori a base di appalto al netto del ribasso d'asta	euro	1.717.099,29
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	65.479,78
	TOTALE LAVORI e oneri di sicurezza	euro	1.782.579,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Rilievi, allacciamenti ed accertamenti	euro	11.500,00
	Acquisizione aree	euro	170.887,18
	Oneri afferenti acquisizione aree	euro	15.000,00
	Spese per redazione relazione geologica	euro	15.000,00
	Spese per assicurazione dipendenti	euro	10.000,00
	Spese per attività di consulenza e/o di supporto	euro	30.000,00
	Spese per assistenza giornaliera e contabilità	euro	35.316,41
	Spese per pubblicità e pubblicazioni	euro	8.000,00
	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	euro	30.000,00
	Eventuali collaudi specialistici	euro	5.000,00
	Incentivi art.92 del codice contratti	euro	47.500,00
	Totale Spese generali ed altre		378.203,59
	IVA su lavori	euro	178.257,91





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

IVA su spese	euro	27.390,00	
	Totale IVA	205.647,91	
	Totale somme a disposizione	euro	583.851,50
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	euro	2.366.430,57

- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA- Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi- Ufficio Aree Industriali e Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti.



DIRETTORE ASI e AREA TECNICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Michelacangelo MARSEGLIA



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

OGGETTO:

"PO FESR 2007 /2013 - Linea di intervento 6.2 - az. 6.2.1. Area Vasta Capitanata 2020 - Consorzio ASI FOGGIA (FG). Progetto "Interventi in agglomerato industriale ASI San Severo (Fg) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria". Codice operazione FE6.200112. CIG 4226597A2C -CUP I71B11000140006.

Impresa: ATI CAROPRESE GIUSEPPE (capogruppo mandataria)-FOGGIA- e la NUOVA COSTRUZIONE srl (mandante)-FOGGIA-

Contratto: in data 21 gen 2013, registrato a Foggia- Agenzia delle Entrate in data 25 gen 2013 al n.596;

PERIZIA DI VARIANTE

ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA

(art. 132 del D.lgs. 163/2006 ed art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010)

PREMESSE:

-Il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi previsti dall'AREA VASTA "CAPITANATA 2020" è assegnatario di apposito finanziamento per l'importo di euro = **3.004.230,58=** inserito nel PO FESR 2007/2013 -Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-REGIONE PUGLIA (*delibera di GR n. 2684 del 28.12.2009*) per la esecuzione dei lavori in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria ;

-per tale assegnazione è stato regolarmente sottoscritto in data 3 ottobre 2011, apposito disciplinare tra La REGIONE PUGLIA e il Consorzio ASI di Foggia regolante le modalità esecutive, amministrative ed economiche dell'intento medesimo;

-il Consiglio di Amministrazione con deliberazione **del 20 aprile 2012 -verbale n.3** - punto n. 7 dell'odg, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione degli **"Interventi in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria."** CIG 4226597 A2C-CUP 171811000140006, redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Ente con il seguente quadro economico:

-Lavori a corpo a base d'asta	euro	=2.312.100,89=
<u>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</u>	<u>euro</u>	<u>=65.479,78=</u>
Importo complessivo a base d'asta	euro	=2.377.580,67=
<u>-Somme a disposizione dell'Amm.ne</u>	<u>euro</u>	<u>=626.649,91=</u>
IMPORTO GENERALE PROGETTO	euro	=3.004.230,58=

- con lo stesso provvedimento si approvavano le modalità di gara mediante procedura aperta (art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06). con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, art. 82,



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20 bis, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché, lo schema del bando e si delegava il Responsabile del Procedimento a svolgere tutta l'attività connesse all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei medesimi per la relativa cantierabilità;

-in data **10 maggio 2012** con prot. **970** è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data_21 maggio 2012_, n.58 oltre che su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;

-Con **determinazione** dirigenziale n. **1/2012** del **13 settembre 2012** si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi agli "**Interventi in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria.**" CIG 4226597 A2C-CUP 171811000140006 per l'importo di euro =**1.558.848,48**= a cui vanno ad aggiungersi euro =**65.479,78**= per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) con il ribasso del **32,5787%** e quindi per l'importo complessivo di euro =**1.624.328,26**=, ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all'ATI: **Caroprese geom. Giuseppe** capogruppo mandataria (Foggia); **Caroprese geom. Donato** mandante (San Severo); **La Nuova Costruzione srl**-mandante (Foggia); **Elettromeccanica C.M.C. srl** mandante (Foggia), con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 7;

-Con **determinazione** dirigenziale n.**3/2012** del **26 ottobre 2012** si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto conseguente all'aggiudicazione effettuata che ha ridotto l'importo complessivo dell'intervento di euro =**753.252,41**= determinando l'importo dei lavori a base d'asta in complessivi euro =**1.624.328,26**= ed in virtù di tale rimodulazione il quadro economico di progetto è stato così rideterminato in maniera definitiva:

LAVORI

Lavori a base d'asta al netto del ribasso	Euro =1.558.848,48=	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro =65.479,78=	
IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA	Euro	=1.624.328,26=
SOMME A DISPOSIZIONE Stazione App.te		
Spese generali ed altro	Euro =626.649,91=	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	=626.649,91=
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	Euro	=2.250.978,17=

-le opere sono state così finanziate dalla REGIONE PUGLIA con fondi dei PO FESR 2007-2013 per euro =**2.250.978,17**= con determinazione dirigenziale REGIONE PUGLIA n. **157 del 20 dicembre 2013**:



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

Il CONSORZIO ASI , in data successiva con nota n. 593 del 5 marzo 2015, ha fatto richiesta di ammissibilità a finanziamento degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto, chiedendo di finanziare la maggiore spesa in applicazione del DPR 633/1972 in quanto non detraibili fai fini fiscali e quindi costo puro;

La Regione PUGLIA, con atto conseguente con riferimento alla richiesta innanzi citata, ha ammesso a contributo l'onere relativo all'imposta sul valore aggiunto prendendo atto del nuovo quadro economico comprensivo di tale imposta.

Con determinazione REGIONE PUGLIA n. **1172 del 30 giugno 2015**, ha preso atto del nuovo quadro economico finanziando le opere per lavori e somme a disposizione in complessivi euro=**2.366.430,57**;

-Con **determinazione** dirigenziale n.**28/2015** del **29 ottobre 2013** si è proceduto a rideterminare il quadro economico del progetto conseguente all'ammissione a finanziamento dell'IVA come innanzi evidenziato. Il nuovo quadro economico pertanto è risultato essere il seguente:

LAVORI		
Lavori a base d'asta al netto del ribasso	Euro =	1.558.848,48=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro =	65.479,78=
IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA	Euro	1.624.328,26
SOMME A DISPOSIZIONE Stazione App.te		
Spese generali ed altro Euro		541.467,80
IVA SU LAVORI E SPESE Euro		200.634,51
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	742.102,31
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	Euro	2.366.430,57

- in data **21 gennaio 2013**, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto registrato a Foggia-Agenzia delle Entrate in data 25 gennaio 2013 al n.596;
- in data **22 febbraio 2013**, si è proceduto lavori alla consegna dei lavori;
- i lavori venivano sospesi per complessivi giorni 601 per problematiche che non ne consentivano il normale proseguimento come riportato nei verbali redatti dalla direzione dei lavori;

-successivamente ed in data 23 ottobre 2015 la Direzione dei lavori procedeva alla redazione di apposita perizia di variante per le motivazioni di seguito riportate.

Le motivazioni dalla Direzione dei Lavori sono tutte contenute nella relazione di dettaglio allegata alla perizia di variante, perché ritenute rientranti nel dispositivo normativo di riferimento.

Si sottolinea a tal proposito che queste sono state ritenute non prevedibili in fase di progettazione perché scaturenti da situazioni manifestatesi nel corso dei lavori : **in particolare per lavori di rinforzo della fondazione stradale e di potenziamento del sistema di drenaggi delle acque piovane e per incrementare i livelli di sicurezza sulla statale SS 16 per le opere di realizzazione della rotatoria prevista in progetto.**



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

CONCLUSIONI

Sulla scorta delle verifiche istruttorie eseguite e degli elaborati progettuali originari e di variante in uno con gli elaborati tecnici di miglioria presentati insedi di gara,

-**CONSTATATO** che le opere introdotte in variante sono classificabili nella declaratoria dell'art.132 del codice degli appalti di cui al D.to Leg.vo n. 163/2006, comma 1;

-**CONSIDERATO** che per la redazione della perizia di variante è stato predisposto lo schema di atto di sottomissione e di concordamento di n.24 nuovi prezzi, dall'impresa sottoscritti senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante suppletiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

-**CONSIDERATO** che l'importo contrattuale risulta essere aumentato di complessivi euro =**158.250,81=**;

-**CONSIDERATO** che non occorre far fronte a maggiori impegni economici rispetto al quadro economico di progetto e di finanziamento perché senza aumento di spesa;

-**CONSIDERATO** che la perizia di variante nel complesso non modifica il progetto approvato;

-**RILEVATO** che il quadro economico di variante è redatto con le previsioni di spesa normative previste dal codice dei contratti e dal regolamento 207/2010;

-**VISTO** il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i. ;

-**VISTO** il Regolamento di attuazione del codice dei contratti n. 207/2010;

-**VISTO** il progetto dei lavori di **"PO FESR 2007 /2013 - Linea di intervento 6.2 - az. 6.2.1. Area Vasta Capitanata 2020 - Consorzio ASI FOGGIA (FG). Progetto "Interventi in agglomerato industriale ASI San Severo (Fg) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria" per l'importo complessivo di euro ;**

APPROVA

- in linea tecnica, ai sensi dell'art.161 comma 9 del DPR 207/2010, la perizia di variante suppletiva dei lavori **"PO FESR 2007 /2013 - Linea di intervento 6.2 - az. 6.2.1. Area Vasta Capitanata 2020 - Consorzio ASI FOGGIA (FG). Progetto "Interventi in agglomerato industriale ASI San Severo (Fg) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria"**;

- lo schema dell'atto di sottomissione e di concordamento dei nuovi prezzi con le condizioni in esso previste e sottoscritto;

- la proroga contrattuale del tempo utile dei lavori di giorni 8 (otto) per le considerazioni espresse in premessa;



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

- il nuovo quadro economico dei lavori e delle somme a disposizione così suddiviso:

LAVORI E ONERI DI SICUREZZA			
A	Lavori a base di appalto	euro	2.312.100,89
	Lavori suppletivi in variante	euro	234.719,31
	Totale lavori a base di appalto	euro	2.546.820,20
	ribasso d'asta del 32,5787%	euro	829.720,91
	Totale lavori a base di appalto al netto del ribasso d'asta	euro	1.717.099,29
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	65.479,78
	TOTALE LAVORI e oneri di sicurezza	euro	1.782.579,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Rilievi, allacciamenti ed accertamenti	euro	11.500,00
	Acquisizione aree	euro	170.887,18
	Oneri afferenti acquisizione aree	euro	15.000,00
	Spese per redazione relazione geologica	euro	15.000,00
	Spese per assicurazione dipendenti	euro	10.000,00
	Spese per attività di consulenza e/o di supporto	euro	30.000,00
	Spese per assistenza giornaliera e contabilità	euro	35.316,41
	Spese per pubblicità e pubblicazioni	euro	8.000,00
	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	euro	30.000,00
	Eventuali collaudi specialistici	euro	5.000,00
	Incentivi art.92 del codice contratti	euro	47.500,00
	Totale Spese generali ed altre		378.203,59
	IVA su lavori	euro	178.257,91
	IVA su spese	euro	27.390,00
	Totale IVA		205.647,91
	Totale somme a disposizione	euro	583.851,50
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	euro	2.366.430,57

Foggia, li 30.10.2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Michelarcangelo MARSEGLIA

