



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: **12-2015** del **25 GIUGNO 2015**

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – ASSE VI – LINEA D'INTERVENTO 6.2 – AZ. 6.2.2 "Interventi volti a migliorare l'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree d'insediamento industriale di competenza dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale". "Lavori di adeguamento reti idrico fognarie per ricircolo di acque industriali e sistema viario in Agglomerato ASI di Incoronata"-CIG 5602443238-CUP I73-F12000010008- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE dell'AREA TECNICA e dei Servizi

PREMESSO

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, è destinatario del finanziamento di euro =**3.956.000,00**= relativo alla copertura degli **Interventi volti a migliorare l'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di competenza dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale. "LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRICO-FOGNANTE per RICIRCOLO DI ACQUE INDUSTRIALI E SISTEMA VIARIO, inseriti nella programmazione Regionale di cui al PO FESR 2007-2013-Linea di intervento 6.2, azione 6.2.2.**

-CHE in virtù di tale finanziamento e progetto, è stato regolarmente sottoscritto con la REGIONE PUGLIA apposito disciplinare,regolante i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive;

-CHE in virtù di tale finanziamento e progetto, è stato regolarmente sottoscritto con la REGIONE PUGLIA apposito disciplinare,regolante i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive;

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data **25 luglio 2013_verbale_ n.12_** con propria deliberazione n.5 ha approvato il relativo progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di euro =**4.390.382,27**= complessivi con il seguente quadro economico:

A-	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO	EURO	3.509.596,67
B-	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	EURO	446.403,33
	TOTALE	EURO	3.956.000,00
	IVA SU LAVORI E SPESE	EURO	434.382,27
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	EURO	4.390.382,27



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data_ 28 novembre 2013_verbale_ n.19_ con propria deliberazione n.2 ha dato autorizzazione a contrarre ed ha approvato il bando di gara con relativo disciplinare disciplinando le modalità di gara mediante procedura aperta e con metodo di gara con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del codice degli appalti -Decreto Legislativo n. 166 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

-CHE in data 11 febbraio 2014 prot. 352 è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data **21 febbraio 2014 n. 21**, sul sito web del CONSORZIO ASI e su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;

Tanto premesso

-VISTO l'esito delle sedute di gara iniziate in data **30 aprile 2014** e conclusesi in data **22 settembre 2014** durante le quali si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, a verificare la regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'offerta e successivamente in apposite sedute, a valutare le offerte tecniche ed infine l'esito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche di tutti i concorrenti ammessi, nel rispetto delle modalità di gara, e ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all'impresa **SIMEONE Nicola & figlio srl** classificatasi al primo posto con punteggio complessivo di **84,45** e con il ribasso del 22.50%, per l'importo netto di euro =**2.608.375,98**= oltre a euro =**143.950,24**= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi euro =**2.752.326,22**=;

-PRESO ATTO che l'aggiudicazione provvisoria è di fatto divenuta definitiva il **23 OTTOBRE 2014**, essendo trascorsi i trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria, entro i quali l'aggiudicazione deve essere resa definitiva a norma del codice dei contratti;

-VISTA la determinazione dirigenziale n.26 del **23 OTTOBRE 2014** di aggiudicazione definitiva dei lavori relativi agli interventi di "adeguamento delle reti idrico fognarie per ricircolo di acque industriali e sistema viario in Agglomerato ASI di Incoronata" all'impresa **SIMEONE Nicola & figlio** con sede in **POGGIO IMPERIALE** per l'importo complessivo di euro =**2.752.326,22**= al netto di IVA come per legge e comprensivo degli oneri di sicurezza di euro=**143.950,24**= non soggetti a ribasso e quindi con ribasso sui lavori del **22.50%** così come in dettaglio riportato nel seguente quadro:

A-	IMPORTO BASE DI APPALTO soggetto a ribasso	EURO	3.365.646,43
B-	RIBASSO D'ASTA Del 22.50%	EURO	757.270,45
	TOTALE	EURO	2.608.375,98
	IMPORTO oneri sicurezza non soggetto a ribasso	EURO	143.950,24
	TOTALE COMPLESSIVO al netto IN APPALTO	EURO	2.752.326,22

-VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i. ;

-VISTO il Regolamento di attuazione del codice dei contratti n. 207/2010;

-VISTO il progetto dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRICO-FOGNANTE per RICIRCOLO DI ACQUE INDUSTRIALI E SISTEMA VIARIO**, per l'importo complessivo di euro =**4.390.382,27**= comprensivo di IVA:

**DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI**

A	LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d'asta	3.365.646,43	
	ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	143.950,24	
	SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO	euro	3.509.596,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori esclusi dall'appalto (vasca di sconnessione)	80.000,00	
2	Lavori in economia e imprevidii	108.000,00	
3	Rilievi, accertamenti ed indagini	6.000,00	
4	Allacciamenti pubblici servizi	25.400,00	
5	Incentivi art.92 Dec.to Leg.vo n.163/2006	67.312,93	
6	Spese per la redazione relazione geologica	25.000,00	
7	Spese per attività preliminari	10.000,00	
8	Spese assicurazione dipendenti	6.000,00	
9	Spese per consulenza e supporto	27.000,00	
10	Spese per commissione di gara	18.200,00	
11	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	21.490,40	
12	Collaudo tecnico-amministrativo	25.000,00	
13	Collaudo statico	14.000,00	
14	Eventuali collaudi specialistici	13.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	euro	446.403,33
	IVA su lavori e spese	434.382,17	
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO		4.390.382,17

-**CONSIDERATO** che conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori posti a gara è necessario nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare sottoscritto con la REGIONE PUGLIA, procedere alla rimodulazione del quadro economico tenendo conto del ribasso d'asta offerto del **22,50 %** che di fatto riduce l'importo di euro =**757.270,45**= determinando l'importo dei lavori a base d'asta in complessivi euro =**2.752.326,22**=;

-**PRESO ATTO** che il nuovo quadro economico è così determinato:

A	LAVORI A CORPO a base d'asta	3.365.646,43	
	Ribasso d'asta del 22,50%	757.270,45	
	LAVORI A CORPO al netto del ribasso d'asta del 22,50%	2.608.375,98	
	ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	143.950,24	
	SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO	euro	2.752.326,22



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1	Lavori esclusi dall'appalto (vasca di sconnessione)	80.000,00	
2	Lavori in economia e imprevisti	108.000,00	
3	Rilievi, accertamenti ed indagini	6.000,00	
4	Allacciamenti pubblici servizi	25.400,00	
5	Incentivi art.92 Dec.to Leg.vo n.163/2006	67.312,93	
6	Spese per la redazione relazione geologica	25.000,00	
7	Spese per attività preliminari	10.000,00	
8	Spese assicurazione dipendenti	6.000,00	
9	Spese per consulenza e supporto	27.000,00	
10	Spese per commissione di gara	18.200,00	
11	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	21.490,40	
12	Collaudo tecnico-amministrativo	25.000,00	
13	Collaudo statico	14.000,00	
14	Eventuali collaudi specialistici	13.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	euro	446.403,33
	IVA su lavori e spese	327.789,66	327.789,66
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO POST GARA		3.526.519,21
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO		3.956.000,00
	Economia (Importo finanziamento- Importo post gara)		429.480,79

- VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i. ;
- VISTO il Regolamento di attuazione del codice dei contratti n. 207/2010;
- VISTO il progetto dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRICO-FOGNANTE per RICIRCOLO DI ACQUE INDUSTRIALI E SISTEMA VIARIO, per l'importo complessivo di euro =4.390.382,27=**
- VISTO lo statuto del Consorzio ASI di Foggia vigente;
- VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di **APPROVARE** come in effetti approva il **nuovo quadro economico** dei lavori in oggetto, rimodulato sulla base delle risultanze di gara come qui di seguito evidenziate:

**DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI**

A	LAVORI A CORPO a base d'asta	3.365.646,43	
	Ribasso d'asta del 22,50%	757.270,45	
	LAVORI A CORPO al netto del ribasso d'asta del 22,50%	2.608.375,98	
	ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	143.950,24	
	SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO	euro	2.752.326,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori esclusi dall'appalto (vasca di sconnessione)	80.000,00	
2	Lavori in economia e imprevistii	108.000,00	
3	Rilievi, accertamenti ed indagini	6.000,00	
4	Allacciamenti pubblici servizi	25.400,00	
5	Incentivi art.92 Dec.to Leg.vo n.163/2006	67.312,93	
6	Spese per la redazione relazione geologica	25.000,00	
7	Spese per attività preliminari	10.000,00	
8	Spese assicurazione dipendenti	6.000,00	
9	Spese per consulenza e supporto	27.000,00	
10	Spese per commissione di gara	18.200,00	
11	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	21.490,40	
12	Collaudo tecnico-amministrativo	25.000,00	
13	Collaudo statico	14.000,00	
14	Eventuali collaudi specialistici	13.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	euro	446.403,33
	IVA su lavori e spese	327.789,66	327.789,66
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO POST GARA		3.526.519,21
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO		3.956.000,00
	Economia (Importo finanziamento- Importo post gara)		429.480,79

- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA- Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi- Ufficio Aree Industriali e Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.

IL DIRIGENTE
geom. *Michelarcangelo MARSEGLIA*

