



## DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: **14-2015** del **2 luglio 2015**

PROCEDURA APERTA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA- LOCALITÀ INCORONATA".

CUP H77J09000750008 -CIG 603406297A.

**RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

## IL DIRIGENTE dell'AREA TECNICA e dei Servizi

### PREMESSO:

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi previsti dall'AREA VASTA "CAPITANATA 2020" ha perfezionato apposito finanziamento per l'importo di euro 4.002.880,00= inserito nel PO FESR 2007/2013 -REGIONE PUGLIA Asse VI- Linea intervento 6.2 -Azione 6.2.1 per la esecuzione dei lavori "PENDOLO di connessione tra il nuovo casello A14 e la SS 16 ADRIATICA con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'agglomerato industriale zona ASI INCORONATA FG";

-CHE in data **18.11.2014**, **verbale n. 21 deliberazione n. 2**, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata" redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo complessivo di euro=**3.789.414,03**= " oltre IVA;

-CHE in virtù di tale finanziamento e progetto, è stato regolarmente sottoscritto con la REGIONE PUGLIA apposito disciplinare,regolante i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive con l'indicazione dell'importo ammesso a finanziamento di euro = **3.544,468,31**=;

-CHE per l'esecuzione di tale progetto con deliberazione n.2 del 28 giugno 2013, verbale n.11 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di gestione dando copertura finanziaria al cofinanziamento del progetto di euro=**244.945,72**= sul maggiore importo complessivo di euro=**3.789.414,03**= oltre IVA del progetto approvato;

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data\_18 NOVEMBRE 2014\_verbale\_ n.21 con propria deliberazione n.3 ha deliberato l'autorizzazione a contrarre e ha approvato il bando di gara disciplinando le modalità di gara mediante procedura aperta e con metodo di gara con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del codice degli appalti-Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

-CHE il CONSORZIO ASI ha dato inizio alla procedura di gara con la pubblicazione di apposito Bando e Disciplinare, prot. **2939** del **1 dicembre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data **10 dicembre 2015** n. **141**,sul sito del Consorzio web e sui quotidiani, con data ultima per la presentazione delle offerte del giorno **8 gennaio 2015**, successivamente prorogata al **15 gennaio 2015**;





**DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI**

**TANTO PREMESSO**

-VISTO l'esito delle sedute di gara iniziate in data **19 marzo 2015** e concluse in data **5 maggio 2015**, durante le quali si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, a verificare la regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'offerta e successivamente in apposite sedute, a valutare le offerte tecniche ed infine l'esito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche di tutti i concorrenti ammessi, nel rispetto delle modalità di gara, e ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all'Impresa ATI **CAROPRESE GIUSEPPE** (capogruppo mandataria)-FOGGIA- e la **NUOVA COSTRUZIONE srl** (mandante)-FOGGIA- classificatasi al **primo posto** con punteggio complessivo di **88,47** e con il ribasso del **5,115%**, per l'importo netto di euro =**2.906.289,60**= oltre a euro =**91.888,80**= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi euro =**2.998.178,40**=;

-PRESO ATTO che l'aggiudicazione provvisoria è di fatto divenuta definitiva il **6 giugno 2015**, essendo trascorsi i trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria del **5 maggio 2015**, entro i quali l'aggiudicazione deve essere resa definitiva a norma del codice dei contratti;

-VISTA la **determinazione dirigenziale n.13 del 25 giugno 2015** di aggiudicazione definitiva dei lavori di **"Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata"** CUP H77J09000750008 -CIG 603406297A all'associazione temporanea di imprese **CAROPRESE Giuseppe (capogruppo mandataria) e LA NUOVA COSTRUZIONE srl** (mandante) con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 6, per l'importo complessivo di **euro =2.998.178,40**=(dicomi duemilioni novecentonovantottomila centosettantotto /40 )al netto di IVA come per legge e comprensivo degli oneri di sicurezza di euro =**91.888,80**= non soggetti a ribasso e quindi con ribasso del **5,115 %** così come in dettaglio riportato nel seguente quadro:

A-	IMPORTO BASE DI APPALTO soggetto a ribasso	EURO	3.062.960,00
B-	RIBASSO D'ASTA del 5,115%	EURO	156.670,40
	TOTALE	EURO	<b>2.906.289,60</b>
	IMPORTO oneri sicurezza non soggetto a ribasso	EURO	91.888,80
	TOTALE COMPLESSIVO al netto IN APPALTO	EURO	<b>2.998.178,40</b>

-VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i. ;

-VISTO il Regolamento di attuazione del codice dei contratti n. 207/2010;

-VISTO il quadro economico del progetto dei lavori di **"Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata"** per l'importo di euro=**3.789.414,03**=" oltre IVA.

A	LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d'asta	3.062.960,00	
	ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	91.888,80	
	SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO		<b>3.154.848,80</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	25.000,00	
2	Rilievi, accertamenti ed indagini	6.239,09	
3	Allacciamenti pubblici servizi	10.000,00	



## DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

4	Imprevisti	50.000,00	
5	Acquisizione aree	311.707,03	
6	Incentivo Art. 92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i	62.100,13	
7	Spese per redazione relazione geologica	37.518,98	
8	Spese per attività di consulenza tecnico economica e/o di supporto al RUP	80.000,00	
9	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	10.000,00	
10	Spese collaudi specialistici, verifiche tecniche, accertamenti di laboratorio ecc.	30.000,00	
11	Collaudo tecnico-amministrativo	12.000,00	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			<b>634.565,23</b>
TOTALE IMPORTO PROGETTO			<b>3.789.414,03</b>
di cui ammessi a finanziamento		<b>3.544.468,31</b>	
e in cofinanziamento		<b>244.945,72</b>	
SOMMANO			<b>3.789.414,03</b>

-**CONSIDERATO** che conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori posti a gara è necessario nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare sottoscritto con la REGIONE PUGLIA, procedere alla rimodulazione del quadro economico tenendo conto del ribasso d'asta offerto del **5,115%** che di fatto riduce l'importo complessivo dell'intervento di euro =**153.670,40**= determinando l'importo dei lavori a base d'asta in complessivi euro =**2.998.178,40**=;

-**PRESO ATTO** che il nuovo quadro economico è così determinato:

<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO</b> al netto del ribasso d'asta del 5,115%	<b>2.906.289,60</b>	
	<b>ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>91.888,80</b>	
	<b>SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO</b>		<b>2.998.178,40</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	25.000,00	
2	Rilievi, accertamenti ed indagini	6.239,09	
3	Allacciamenti pubblici servizi	10.000,00	
4	Imprevisti	206.670,40	
5	Acquisizione aree	311.707,03	
6	Incentivo Art. 92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i	62.100,13	
7	Spese per redazione relazione geologica	37.518,98	
8	Spese per attività di consulenza tecnico economica e/o di supporto al RUP	80.000,00	
9	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	10.000,00	





## DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

10	Spese collaudi specialistici, verifiche tecniche, accertamenti di laboratorio ecc.	30.000,00	
11	Collaudo tecnico-amministrativo	12.000,00	
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>791.235,63</b>
	<b>TOTALE IMPORTO POST GARA</b>		<b>3.789.414,03</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>		<b>3.789.414,03</b>
	Oltre IVA come per legge		

- VISTO lo statuto del Consorzio ASI di Foggia vigente;
- VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di **APPROVARE** come in effetti approva il **nuovo quadro economico** dei lavori in oggetto, rimodulato sulla base delle risultanze di gara come qui di seguito evidenziate:

<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO</b> al netto del ribasso d'asta del 5,115%	<b>2.906.289,60</b>	
	<b>ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>91.888,80</b>	
	<b>SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO</b>		<b>2.998.178,40</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	25.000,00	
2	Rilievi, accertamenti ed indagini	6.239,09	
2	Allacciamenti pubblici servizi	10.000,00	
3	Imprevisti	206.670,40	
4	Acquisizione aree	311.707,03	
5	Incentivo Art. 92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i	62.100,13	
6	Spese per redazione relazione geologica	37.518,98	
7	Spese per attività di consulenza tecnico economica e/o di supporto al RUP	80.000,00	
8	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	10.000,00	
9	Spese collaudi specialistici, verifiche tecniche, accertamenti di laboratorio ecc.	30.000,00	
10	Collaudo tecnico-amministrativo	12.000,00	
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>791.235,63</b>



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07  
codice fiscale 80002670711  
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)  
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240  
pec asifoggia@pec.it  
e-mail segreteria@asifoggia.it

## DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

<b>TOTALE IMPORTO POST GARA</b>	<b>3.789.414,03</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>	<b>3.789.414,03</b>
Oltre IVA come per legge	

- di dare atto che le opere sono finanziate dalla REGIONE PUGLIA con fondi dei PO FESR 2007-2013 per euro **3.544.468,31** e per euro **=244.945,72=** cofinanziati dal Consorzio ASI, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione in premessa indicata n. 2 verbale 11 del 28 giugno 2013;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA- Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi- Ufficio Aree Industriali e Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
geom. *Michelarcangelo MARSEGLIA*



