



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: 17-2017 del 25 luglio 2017

OGGETTO: "PO FESR 2007 /2013 - Linea di intervento 6.2 - az. 6.2.1. Area Vasta Capitanata 2020 - Consorzio ASI FOGGIA (FG). Progetto "Interventi in agglomerato industriale ASI San Severo (Fg) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria". Codice operazione FE6.200112. CIG 4226597A2C -CUP I71B11000140006. RIMODULAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE dell'AREA TECNICA e dei Servizi

PREMESSO

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi previsti dall'AREA VASTA "CAPITANATA 2020" è assegnatario di apposito finanziamento per l'importo di euro = **3.004.230,58=** inserito nel PO FESR 2007/2013 -Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-REGIONE PUGLIA (*delibera di GR n. 2684 del 28.12.2009*) per la esecuzione dei lavori in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria ;

-CHE per tale assegnazione è stato regolarmente sottoscritto in data 3 ottobre 2011, apposito disciplinare tra La REGIONE PUGLIA e il Consorzio ASI di Foggia regolante le modalità esecutive, amministrative ed economiche dell'intento medesimo;

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2012 -verbale n.3 - punto n. 7 dell'odg, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione degli "Interventi in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria." CIG 4226597 A2C-CUP 171811000140006, redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Ente con il seguente quadro economico:

-Lavori a corpo a base d'asta	euro	=2.312.100,89=
<u>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</u>	euro	=65.479,78=
Importo complessivo a base d'asta	euro	=2.377.580,67=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	=626.649,91=
IMPORTO GENERALE PROGETTO	euro	=3.004.230,58=

-CHE con lo stesso provvedimento si approvavano le modalità di gara mediante procedura aperta (art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06).con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, art. 82, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20 bis, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché, lo schema del bando e si delegava il Responsabile del Procedimento a svolgere tutta l'attività connesse all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei medesimi per la relativa cantierabilità;

-CHE in data 10 maggio 2012 con prot. 970 è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 maggio 2012, n.58 oltre che su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

TANTO PREMESSO

-VISTA la **determinazione** dirigenziale n. **1/2012** del **13 settembre 2012** si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi agli "Interventi in Agglomerato Industriale ASI di San Severo (FG) per la realizzazione del primo anello funzionale della viabilità. Opere di urbanizzazione primaria." CIG 4226597 A2C-CUP 171811000140006 per l'importo di euro =**1.558.848,48=** a cui vanno ad aggiungersi euro =**65.479,78=** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) con il ribasso del **32,5787%** e quindi per l'importo complessivo di euro =**1.624.328,26=**, ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all'ATI: **Caroprese geom. Giuseppe** capogruppo mandataria (Foggia); **Caroprese geom. Donato** mandante (San Severo); **La Nuova Costruzione srl**-mandante (Foggia); **Elettromeccanica C.M.C. srl** mandante (Foggia), con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 7;

-VISTA la **determinazione** dirigenziale n.**3/2012** del **26 ottobre 2012** con la quale si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto conseguente all'aggiudicazione effettuata che ha ridotto l'importo complessivo dell'intervento di euro =**753.252,41=** determinando l'importo dei lavori a base d'asta in complessivi euro =**1.624.328,26=** ed in virtù di tale rimodulazione il quadro economico di progetto è stato così rideterminato in maniera definitiva:

-Lavori a corpo a base d'asta	euro	=1.558.848,48=
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro	=65.479,78=
Importo complessivo a base d'asta	euro	=1.624.328,26=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	=626.649,91=
IMPORTO GENERALE PROGETTO	euro	=2.250.978,17=

-VISTA la **determinazione** dirigenziale **REGIONE PUGLIA n. 1172 del 30 giugno 2015**, di presa d'atto del quadro economico finanziando le opere per lavori e somme a disposizione compreso gli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto rideterminando il contributo complessivo a finanziamento in complessivi euro=**2.366.430,57=**;

-VISTA la **determinazione** dirigenziale n.**28/2015** del **29 ottobre 2015** con la quale si è proceduto a rideeterminare il quadro economico del progetto conseguente all'ammissione a finanziamento dell'IVA come innanzi evidenziato. Il nuovo quadro economico pertanto è risultato essere il seguente:

-Lavori a corpo a base d'asta	euro	=1.558.848,48=
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro	=65.479,78=
Importo complessivo a base d'asta	euro	=1.624.328,26=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne		
per Spese generali ed altro	euro	=541.467,80=
per IVA su lavori e spese	euro	=200.634,51=
-Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	=742.102,31=
IMPORTO GENERALE PROGETTO	euro	=2.366.430,57=

-VISTA la **determinazione** dirigenziale n.**30/2015** del **10 NOVEMBRE 2015** con la quale si è proceduto ad APPROVARE la PERIZIA DI VARIANTE TECNICA-SUPPLETIVA senza incremento di spesa complessiva che mie ha determinato la rimodulazione del quadro economico;

-CHE l'importo del quadro economico della perizia di variante suppletiva risulta essere il seguente:

LAVORI E ONERI DI SICUREZZA





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

A	Lavori a base di appalto	euro		2.312.100,89
	Lavori suppletivi in variante	euro		234.719,31
	Totale lavori a base di appalto	euro		2.546.820,20
	ribasso d'asta del 32,5787%	euro		829.720,91
	Totale lavori a base di appalto al netto del ribasso d'asta	euro		1.717.099,29
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro		65.479,78
	TOTALE LAVORI e oneri di sicurezza	euro		1.782.579,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Rilievi, allacciamenti ed accertamenti	euro	11.500,00	
	Acquisizione aree	euro	170.887,18	
	Oneri afferenti acquisizione aree	euro	15.000,00	
	Spese per redazione relazione geologica	euro	15.000,00	
	Spese per assicurazione dipendenti	euro	10.000,00	
	Spese per attività di consulenza e/o di supporto	euro	30.000,00	
	Spese per assistenza giornaliera e contabilità	euro	35.316,41	
	Spese per pubblicità e pubblicazioni	euro	8.000,00	
	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	euro	30.000,00	
	Eventuali collaudi specialistici	euro	5.000,00	
	Incentivi art.92 del codice contratti	euro	47.500,00	
	Totale Spese generali ed altre		378.203,59	
	IVA su lavori	euro	178.257,91	
	IVA su spese	euro	27.390,00	
	Totale IVA		205.647,91	
	Totale somme a disposizione	euro		583.851,50
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	euro		2.366.430,57

-VISTO il contratto di appalto stipulato in data 21 gennaio 20135, registrato a Foggia- Agenzia delle Entrate in data 25 gennaio 2013 al n.596;

-VISTO l'atto di sottomissione in data 12 novembre 2015, relativo alla variante tecnica suppletiva approvata con determinazione n. 30 del 10 novembre 2015 per l'importo complessivo suppletivo di euro =158.250,81





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

-**CONSIDERATO** che in applicazione dei regolamenti comunitari è possibile imputare tra le spese generali in forma analitica gli oneri che il CONSORZIO ASI sostiene con proprio personale tecnico per la redazione della progettazione, direzione dei lavori e quant'altro professionalmente occorrente per la esecuzione dei lavori;

-**CONSIDERATO** che per la redazione della progettazione, direzione dei lavori e quant'altro professionalmente occorrente per la esecuzione dei lavori il CONSORZIO ASI non è ricorso ad affidamenti esterni e quindi economizzando sulle definite competenze professionali;

-**CONSIDERATO** che il personale tecnico è di fatto impegnato in tutte le varie fasi esecutive dei lavori e che quanto analiticamente determinabile per tali oneri, la copertura è assicurata nell'ambito del finanziamento concesso;

-**RILEVATO** che tali spese del personale se non assegnate e liquidate al CONSORZIO ricadono sul proprio bilancio che tra le poste economiche di ENTRATA non beneficia di pubblici trasferimenti;

Tanto premesso, constatato e considerato,

-**VISTI** i disciplinari sottoscritti con la Regione PUGLIA;

-**VISTI** i regolamenti comunitari e le linee guida della Regione per tali finanziamenti

-**VISTO** il capitolato speciale allegato al contratto di appalto;

-**VISTO** il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

-**VISTO** il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;

-**VISTO** lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA;

-**VISTO** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di inserire nel quadro economico di progetto ultimo approvato le spese del personale relative alle prestazioni professionali di competenza tecnica relative alla progettazione, direzione e contabilità e di coordinamento della sicurezza;
- di rimodulare il quadro economico nel modo seguente:

LAVORI E ONERI DI SICUREZZA			
A	Lavori a base di appalto	euro	2.312.100,89
	Lavori suppletivi in variante	euro	234.719,31
	Totale lavori a base di appalto	euro	2.546.820,20
	ribasso d'asta del 32,5787%	euro	829.720,91
	Totale lavori a base di appalto al netto del ribasso d'asta	euro	1.717.099,29
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	65.479,78
	TOTALE LAVORI e oneri di sicurezza	euro	1.782.579,07
B SOMME A DISPOSIZIONE			
	Rilievi, allacciamenti ed accertamenti	euro	11.500,00
	Acquisizione aree	euro	165.480,00





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

Oneri afferenti acquisizione aree	euro	6.000,00	
Spese per redazione relazione geologica	euro	15.167,13	
Spese per assicurazione dipendenti	euro	10.000,00	
Spese per attività di consulenza e/o di supporto	euro	15.000,00	
Spese progettazione e direzione lavori ecc. con tecnici ASI	euro	102.217,94	
Spese per pubblicità e pubblicazioni e contributi ANAC	euro	6.055,54	
Spese per collaudo tecnico-amministrativo	euro	10.000,00	
Eventuali collaudi specialistici	euro	2.054,00	
Contributo ANAC	euro	600,00	
Incentivi art.92 del codice contratti	euro	47.500,00	
	Totale Spese generali ed altre	391.574,61	
IVA su lavori	euro	178.257,91	
IVA su spese	euro	14.018,99	
	Totale IVA	192.276,89	
	Totale somme a disposizione	euro	583.851,50
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	euro	2.366.430,57

- di avanzare formale richiesta di rimodulazione di approvazione del quadro economico alla REGIONE PUGLIA- Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi- Ufficio Aree Industriali e Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti.

DIRETTORE ASI e AREA TECNICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Michelarcangelo MARSEGLIA



