



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
codice fiscale 80002670711
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina,

pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: **22-2017** del **24 Ottobre 2017**

OGGETTO: PIANO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INTERREGIONALI E REGIONALI-DELIBERA CIPE N.62 DEL 3 AGOSTO 2011. PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA DELLA PUGLIA "Puglia Corsara". Accordo di programma quadro PUG_FSC 2007-2013- "**Lavori DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA**". CUP I74F12000020003- CIG n. 58227659AD. **APPROVAZIONE e Liquidazione SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** all'ATI ROTICE ANTONIO srl-Manfredonia capogruppo- F.Ili DI CARLO srl-Lucera-mandante-ICG srl-Lucera mandante.

IL DIRETTORE GENERALE DIRIGENTE dell'AREA TECNICA e dei Servizi

PREMESSO

-**CHE** il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi relativi al **PIANO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INTERREGIONALI E REGIONALI** DELIBERA CIPE n.62 del 3 agosto 2011-Delibera di GR n. 540 del 24.03.2011 Programma sviluppo delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica della PUGLIA denominato "**PUGLIA CORSARA**" è destinataria di apposito finanziamento dell'importo di euro =**10.000.000,00=** per la **ESECUZIONE DEI "Lavori DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA**

-**CHE** in virtù di tale finanziamento e progetto, è stato regolarmente sottoscritto con la REGIONE PUGLIA apposito disciplinare, regolante i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive;

-**CHE** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **17 aprile 2014-verbale n.7 punto 3** dell'odg è stato approvato il progetto definitivo per la "**REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA**" redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Ente dell'importo complessivo generale di euro =**11.082.455,90=**comprensivo dell'importo IVA di euro =**1.082.455,90=;**

-**CHE** il Consiglio di Amministrazione in data **17 aprile 2014 verbale n.7** con propria deliberazione n. 4 ha dato autorizzazione a contrarre ed ha approvato il bando di gara con relativo disciplinare disciplinando le modalità di gara mediante procedura aperta e con metodo di gara con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del codice degli appalti -Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni per **l'affidamento della progettazione esecutiva e per la esecuzione dei lavori;**

-**CHE** la deliberazione a contrarre per il CONSORZIO ASI costituisce elemento essenziale in applicazione della normativa per il prosieguo della procedura di affidamento dei lavori;

-**CHE** in data **23 giugno 2014 prot. 1485** è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicati sulla **GUUE in data 28 giugno 2014 n. GU/S S121**



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
62 -71122 FOGGIA (ITALY)
codice fiscale 80002670711
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina,

pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

214589-2014IT e sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** in data **30 giugno 2014 n. 73**, sul sito web del CONSORZIO ASI e su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;

-CHE il bando ha previsto la data ultima per la presentazione delle offerte per giorno **1 settembre 2014 successivamente prorogato al 15 settembre 2014**;

TANTO PREMESSO

-VISTO l'esito delle sedute di gara iniziate in data **24 novembre 2014** e conclusesi in data **22 dicembre 2014** durante le quali si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, a verificare la regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'offerta e successivamente in apposite sedute, a valutare le offerte tecniche ed infine l'esito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche di tutti i concorrenti ammessi, nel rispetto delle modalità di gara, e ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all'Impresa : **ATI ROTICE ANTONIO srl-Manfredonia capogruppo- F.lli DI CARLOsrl-Lucera-mandante-ICG srl-Lucera** mandante- classificatasi al primo posto con punteggio complessivo di **91,54** e con il ribasso del **6,522% sui lavori** e del **25,00%** per la progettazione esecutiva, per l'importo netto di euro =**7.437.618,78**= per lavori e oneri progettazione esecutiva oltre a euro =**198.554,72**= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi euro =**7.636.173,50**=;

-VISTA la determinazione dirigenziale n. 02 in data 8 gennaio 2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori **relativi alla "Progettazione esecutiva e alla esecuzione dei FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA"-CUP I74F12000020003- CIG n. 58227659AD- n° gara AVCP: 5657812** e di cui al PIANO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INTERREGIONALI E REGIONALI-DELIBERA CIPE N.62 DEL 3 AGOSTO 2011. PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA DELLA PUGLIA "Puglia Corsara". Accordo di programma quadro PUG_FSC 2007-2013- all'impresa **ATI ROTICE ANTONIO srl-Manfredonia** capogruppo- **F.lli DI CARLO srl-Lucera-mandante-ICG srl-Lucera** mandante- con sede c/o la capogruppo **Strada Provinciale 141km 0,800_MANFREDONIA-**;

-VISTA la determinazione dirigenziale n. 04 in data 20 gennaio 2015 di rimodulazione del quadro economico del progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva con la quale si è preso atto del ribasso d'asta offerto che ha ridotto l'importo complessivo dell'intervento includendo a finanziamento l'IVA come per Legge e per l'importo complessivo di euro =**10.000.000,00**=;

-VISTO il contratto di appalto stipulato in data 27 maggio 2015, prot. 1273 , registrato a Foggia -Agenzia delle Entrate in data 29 maggio 2015 al n. 1101;

-VISTO il capitolato speciale di appalto ed il disciplinare di gara, nei quali è prevista in applicazione dell'art. 26-ter del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge 98/2013, l'erogazione dell'anticipazione contrattuale nei modi e percentuale fissata dalla norma;

-VISTO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO relativo all'anticipazione contrattuale dell'importo di euro =**680.550,93**= oltre IVA come per legge del 10% emesso dal Responsabile del Procedimento per l'importo di euro =**748.606,02**= comprensivo di IVA;

-VISTA la determinazione dirigenziale n. 21 in data 01 settembre 2017 di approvazione della perizia di variante tecnica-suppletiva senza incremento di spesa;

-VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto in data 06 settembre 2017, prot. 2560 , registrato a Manfredonia -Agenzia delle Entrate in data 8 settembre 2017 al n. 1024-3;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
62 -71122 FOGGIA (ITALY)
codice fiscale 80002670711
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina,

pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

-VISTA la nota del **12 ottobre 2017**, protocollo ASI n. **2781** con la quale il DIRETTORE DEI LAVORI ha trasmesso gli atti relativi il **SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** a tutto il **10 ottobre 2017** per l'importo **=939.872,00=** al netto del ribasso di euro comprensivo inoltre degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-VISTO lo stato di avanzamento **SAL n.2 dei lavori a tuo il 10 ottobre 2017** redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni D'ERRICO per l'importo di euro **=939.872,00=** al netto del ribasso comprensivo inoltre degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-VISTO il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.2** emesso dal Responsabile del Procedimento per l'importo di euro **=1.033.859,20=** comprensivo di IVA al 10% per euro **=93.987,20 =** in data **18 ottobre 2017**;

-PRESO ATTO che si è proceduto al recupero parziale e proporzionale ai lavori dell'anticipazione già liquidata nel certificato n. 0 per euro 233.236,26;

-RITENUTO, pertanto, di potersi procedere alla liquidazione del **SAL n..2** secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto;

-VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n°163/2006;

-VISTO lo statuto vigente del Consorzio ASI;

-VISTO il codice dei contratti pubblici 163/2006;

-VISTO il regolamento di funzionamento degli Uffici consortili;

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare come in effetti approva il **SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti a tutto il **10 ottobre 2017**, dell'importo di EURO **=1.033.859,20=** relativo alla esecuzione dei **"Lavori DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE** così come previsto dalle norme di Capitolato speciale di Appalto;
- di liquidare come in effetti liquida il **SECONDO CERTIFICATO** di pagamento emesso dal RUP dell'importo di euro **=939.872,00=** (novecentotrentanovemilaottocentosestantadue/00) oltre IVA come per legge del 10% per euro **=93.987,20=** (novantatremilanovecentoottantasette/20) e quindi per complessivi euro **=1.033.859,20=** (unmilionetrentatremilaottocentocinquantanove/20); all'impresa **ATI ROTICE ANTONIO srl-Manfredonia capogruppo-F.lli DI CARLO srl-Lucera-mandante-ICG srl-Lucera mandante-con sede c/o la capogruppo Strada Provinciale 141km 0,800-MANFREDONIA**-nelle quote indicate nelle fatture presentate;
- di imputare la somma di euro **=1.033.859,20=** **comprensivo d'IVA** sul finanziamento concesso e di cui al Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia;
- di dare atto che l'importo richiamato in premessa e innanzi liquidato trova copertura nella specifica imputazione del quadro economico approvato;
- di dare atto che si procederà all'effettiva liquidazione ad avvenuto accredito dei fondi da parte della REGIONE PUGLIA;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA-Assessorato Regionale INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, sistema integrato dei trasporti, programmazione vie di comunicazione, area mobilità e qualità urbana.;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
62 -71122 FOGGIA (ITALY)
codice fiscale 80002670711
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina,

pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.

DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Michelarcangelo MARSEGLIA