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1 Aggiudicazione gara START

2 Stipula contratto 7gg da 1

3

Predisposizione progetto definitivo e 
acquisizioni pareri e permessi necessari, 
per le opere da eseguirsi compreso 
parere ASI 50gg da fine 2

4 Predisposizione progetto esecutivo 15gg da fine 3
Approvazione ASI

5 Realizzazione opere e collaudi 90gg da fine 4

6

Ottenimento autorizzazioni allo scarico 
acque meteoriche e impianto di 
depurazione 20gg da fine 5

7 Volture contratti Energia elettrica e AQP 10gg da fine 6
8 START SERVIZIO 

mese 7
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI

mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6


