




STAFF
STUDIO TECNICO
Ing. Andrea F. TROTTA

MANFREDONIA (FG)
71043
P.co Sicilia n° 2
tel. 0884-320261
fax 0884-320255
cell. 393 9504584

P.I. 02395820711
C.F. TRTNDR60A15E885A

Area industriale ASI PIP di Lucera

CRONOPROGRAMMA



Rev-2
Dott. Ing. Andrea Francesco Trotta
15/07/2013



CRONOPROGRAMMA DELLE FASI			mese 1					mese 2					mese 3					mese 4					mese 5					mese 6					mese 7				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1	Aggiudicazione gara	START																																			
2	Stipula contratto	7gg da 1																																			
3	Predisposizione progetto definitivo e acquisizioni pareri e permessi necessari, per le opere da eseguirsi compreso parere ASI	50gg da fine 2																																			
	4	Predisposizione progetto esecutivo	15gg da fine 3																																		
	Approvazione ASI																																				
5	Realizzazione opere e collaudi	90gg da fine 4																																			
6	Ottenimento autorizzazioni allo scarico acque meteoriche e impianto di depurazione	20gg da fine 5																																			
7	Vulture contratti Energia elettrica e AQP	10gg da fine 6																																			
8	START SERVIZIO																																				