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mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI 2[ 3] 4 2[ 3] 4 2[ 3] 4 2[ 3] 4 2] 3] 4 2] 3] 4 2[ 3] 4
1|Aggiudicazione gara START
2[Stipula contratto 7g9gdal

w

Predisposizione progetto definitivo e
acquisizioni pareri e permessi necessari,
per le opere da eseguirsi compreso
parere ASI

50gg da fine 2

Predisposizione progetto esecutivo

15¢gg da fine 3

Approvazione ASI

Realizzazione opere e collaudi

90gg da fine 4

Ottenimento autorizzazioni allo scarico
acque meteoriche e impianto di
depurazione

20gg da fine 5

~

Volture contratti Energia elettrica e AQP

10gg da fine 6

START SERVIZIO




